

令和4年度
年次晩餐会記念講演会資料


120周年記念事業「ヒマラヤキャンプ」
未踏峰プンギへ～実践を通してわかったこと

後藤希介、加々見太地、安達正貴

プンギ遠征日程表・ヒマラヤキャンプ2022

日付	合計日数		行動
9月28日	1日目	カトマンズ準備	成田→カトマンズ
9月29日	2日目		装備点検・ブリーフィング
9月30日	3日目		装備点検・パッキング
10月1日	4日目		プジャ・自由行動
10月2日	5日目	キャラバン	カトマンズ→ベシサハール760m (車移動)
10月3日	6日目		ベシサハール→コト2600m (車移動)
10月4日	7日目		コト→メタ3570m
10月5日	8日目		メタ停滞
10月6日	9日目		メタ停滞
10月7日	10日目		メタ停滞
10月8日	11日目		メタ→キャン3880m
10月9日	12日目		キャン→プーガオン4000m
10月10日	13日目		プーガオン→BC偵察→プーガオン
10月11日	14日目		プーガオン→BC4700m
10月12日	15日目	登山期間	BCレスト
10月13日	16日目		ABC偵察
10月14日	17日目		ABC5030m設営→ABC
10月15日	18日目		HC偵察 5400mタッチ
10月16日	19日目		BCレスト
10月17日	20日目		BCレスト
10月18日	21日目		BC→ABC
10月19日	22日目		ABCレスト
10月20日	23日目		ABC→HC5500m荷揚げ・設営
10月21日	24日目		HCレスト
10月22日	25日目		HC上部ルート偵察 6030mタッチ
10月23日	26日目		HCレスト
10月24日	27日目		サミットプッシュ 6150mまで
10月25日	28日目		HC→BC
10月26日	29日目	BCレスト	
10月27日	30日目	バックキャラバン	BC→キャン
10月28日	31日目		キャン→コト
10月29日	32日目		コト停滞
10月30日	33日目		コト→ベシサハール (車移動)
10月31日	34日目		ベシサハール→カトマンズ (車移動)
11月1日	35日目	片付け・出国準備	装備片付け
11月2日	36日目		休養日
11月3日	37日目		ブリーフィング
11月4日	38日目		バクタブル観光
11月5日	39日目		自由時間
11月6日	40日目		装備片付け・ヒマラヤキャンプMTG
11月7日	41日目		自由時間・出国準備
11月8日	42日目		カトマンズ→成田 (11/9着)

ブンギキャラバン図



ブンギ詳細図

